

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表  
(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和5年3月27日

九州運輸局

評価対象事業名: 地域公共交通確保維持事業(離島航路構造改革事業(代替建造))

協議会名	①補助対象事業者等	②事業概要	協議会における事業評価結果				地方運輸局等における 二次評価結果	備考
			③前回(又は類似事業)の 事業評価結果の反映状況	④事業 実施の 適切性	⑤目標・ 効果達 成状況	⑥事業の今後の改善点	評価結果	
長崎県離島航路 対策協議会	野母商船株式会 社	長崎～伊王島～ 高島航路に就航 する船舶の代替 建造	令和4年3月12日に契約・起工 し、令和5年1月26日進水(予 定)、令和5年2月末竣工(予定)、 で概ね計画通り事業を進めるこ とができた。	A	A	令和5年2月末竣工(予定)、令和5年 3月中旬～下旬(予定)の就航にむけ て、引き続き事業を計画通り進める。	航路改善計画に沿って、令和5年 3月19日に新造船「俊寛」が本航路 に就航しました。今後は、航路収支 における欠損額の圧縮及び利便性 の向上に寄与されることを期待しま す。	
長崎県離島航路 対策協議会	竹山運輸有限会 社	度島～平戸航路 に就航する船舶 の代替建造	-	A	A	令和5年4月に新船就航を行う。	航路改善計画に沿って、令和5年 4月に予定する省エネ型バリアフ リー対応の新船就航に向けた取組 を進められ、就航後は航路収支にお ける欠損額の圧縮及び利便性の向 上に寄与されることを期待します。	
長崎県離島航路 対策協議会	有限会社 木口汽船	久賀～福江～枕 島航路に就航す る船舶の代替建 造	-	A	A	令和5年3月竣工、4月1日就航に むけて、引き続き事業を進める。	航路改善計画に沿って、令和5年 4月に予定する省エネ型バリアフ リー対応の新船就航に向けた取組 を進められ、就航後は航路収支にお ける欠損額の圧縮及び利便性の向 上に寄与されることを期待します。	

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表  
(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和5年3月27日

九州運輸局

評価対象事業名: 地域公共交通確保維持事業(離島航路構造改革事業(代替建造))

協議会名	①補助対象事業者等	②事業概要	協議会における事業評価結果				地方運輸局等における 二次評価結果	備考
			③前回(又は類似事業)の 事業評価結果の反映状況	④事業 実施の 適切性	⑤目標・ 効果達 成状況	⑥事業の今後の改善点	評価結果	
姫島～国見航路 運営協議会	姫島村	姫島～国見航路 に就航する船舶 の代替建造	-	A	A	<p>新船建造について、当初の予定どおり令和6年4月に引き渡しができるよう、引き続き進捗状況の確認を行い、適切な履行を確保する。</p> <p>新船就航後は、省エネ船の効果を最大限発揮させる運航に努めるとともに、バリアフリー対応船として高齢者・障がい者等の利便性の向上及び観光客等の利用を促進する。</p>	<p>航路改善計画に沿って、令和6年4月に予定する省エネ型バリアフリー対応の新船引き渡しに向けた取組を進められ、就航後は航路収支における欠損額の圧縮及び利便性の向上に寄与されることを期待します。</p>	
天草～長島航路 航路対策協議会	天長フェリー株式 会社	天草～長島航路 に就航する船舶 の代替建造	・計画どおり事業を進めることができた。	A	A	<p>・代替船が竣工、令和5年1月就航、さらに安全運航、安定した航路運営に努めていきたい。</p>	<p>航路改善計画に沿って、令和5年1月末に、新造船「ロザリオ・カーム」が本航路に就航しました。今後は、航路収支における欠損額の圧縮及び利便性の向上に寄与されることを期待します。</p>	