

# 深川市地域公共交通活性化協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要

## 事業実施の目的・必要性

深川市は、北空知圏域をはじめとする広域連携によるまちづくりを推進しており、周辺市町とネットワークするバスや鉄道は、北空知圏域の住民をはじめ、隣接する市町住民の通学や通院、買い物等の足として重要な役割を果たしている。

市内循環線は、JR深川駅、各病院、公共施設、商業施設などの主要施設や、まちなかの住宅密集地などを結び、市内移動の基幹的な役割を果たすとともに、周辺市町と深川市を結ぶ広域路線に接続する重要な位置づけにある。

また、今後さらに高齢化が進む中で、高齢者などの交通弱者の移動手段を確保することも重要な課題となっている。よって、さまざまな対策を講じることにより、公共交通の利用促進を図るとともに、公共交通の利用者数を維持改善し、併せて交通事業者及び市の負担軽減に努めるなど、持続可能な公共交通網の形成を図るためには、市内循環線は極めて重要な路線であることから、確保・維持する必要がある。

## 地域公共交通の現況

- ・JR函館本線、留萌本線  
深川駅、納内駅、北一已駅
- ・空知中央バス(株)  
広域5路線、市内4路線
- ・北海道中央バス(株)  
都市間バス1路線
- ・道北バス(株)及び沿岸バス(株)  
広域1路線
- ・ジェイ・アール北海道バス(株)  
広域1路線
- ・タクシー事業者3社  
音江ハイヤー(株)、新星ハイヤー(株)、(有)納内ハイヤー

## 生活交通確保維持改善計画の目標

令和2年度の年間利用者数の3/4(9,045人)

※新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛などに伴い、路線バス需要が低下しており、路線バス需要の早期回復が見込めないため、令和2年度の年間利用者数の3/4を目標に設定したもの

## 協議会開催状況

- ▼第1回会議 令和4年6月3日
  - ・R4事業計画(案)及び予算(案)
  - ・デマンド交通実証実験の10月以降の運行(案)について
  - ・地域内フィーダー系統確保維持計画の策定について
- ▼第3回会議 令和4年12月22日
  - ・地域内フィーダー系統確保維持計画事業評価について

## 令和4補助年度事業概要

【系統名】市内循環線(深川西高校方面先回り、あけぼの方面先回り)

起点:深川市立病院前

終点:深川駅前

運賃:一律190円

# 令和4補助年度事業の実施状況

## 1) プロセス、創意工夫

- ・令和2年4月1日より、回り方を2通りにしたことにより、利用者が目的地としている場所まで短時間で移動ができるようになった。
- ・また、令和3年4月1日には、【①循環線を通学の時間帯に対応②土日祝の各系統1便目の運休】のダイヤ変更を行った。
- ・これらの継続的な創意工夫の効果もあり、令和4補助年度においては、運行回数(費用)を抑えつつ、コロナ禍でありながらも、「循環線」としては令和元年の運行開始以来最大の利用者数を確保することができた。
- ・満70歳以上の市民を対象とした高齢者バス利用料金助成事業の実施により、利用促進を図った。
- ・地域住民等を対象とした「路線バス乗り方教室」を、市のイベント「スプリングフェスタ」の一環として実施し、路線バスの乗り方を説明したほか、実際に乗車体験をしてもらい、「循環線」の利便性や運行経路などについて知ってもらう機会を設けた。

## 2) 運行系統


### ▼深川西高校方面先回り



### ▼あけぼの方面先回り



### 3) 利用実績【月別利用者数（人）】




・ R 2 (R1. 10~R2. 9) 年間15,486人

・ R 3 (R2. 10~R3. 9) 年間13,575人

・ R 4 (R3. 10~R4. 9) 年間22,132人

### 4) 収入実績【月別運送収入額（千円）】



・ R 2 (R1. 10~R2. 9) 年間2,694千円

・ R 3 (R2. 10.1~R3. 9) 年間2,379千円

・ R 4 (R3. 10.1~R4. 9) 年間3,686千円

## 5) 事業実施の適切性

計画通りの運行がなされ、適切に事業が行われた。  
なお、目標達成に資する事業として実施した、満70歳以上の市民を対象とした高齢者バス利用料金助成事業(通常運賃よりも安価に路線バスを利用することができる乗車券を販売)においては、継続的に実施したことにより路線バスの利用促進に一定程度の効果があったと評価している。

## 6) 目標・効果達成状況

### 【目標】

令和2年度の年間利用者数の3/4(9,045人)

### 【実績】

令和4補助年度: 22,132人

### 【達成状況】

計画期間中においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止による外出自粛等の影響などは続いていたが、ダイヤ調整による利便性向上等により、目標を大きく上回った。

## 7) 事業の今後の改善点

利用者に安心して利用してもらえるよう、引き続き車内の消毒や換気等の新型コロナウイルス感染症対策を徹底するとともに、今後も続くと予想されるコロナ禍における地域ニーズの把握に努め、運行経路やダイヤの見直しなど利便性の向上及び収支改善に努める。

## 8) 地方運輸局における二次評価結果

(令和5年度分と併せて評価)