資料 8

平成30年度協議会とコンサルティング事業のスケジュール

今後の協議会とコンサルティング事業のスケジュール等

国土交通省

中央協議会・地方協議会とコンサルティング事業の進め方（平成30年度のイメージ）

基本的な進行イメージ

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地方協議会	9/28 第10回地方協議会		第11回地方協議会			第12回地方協議会	
中央協議会	第9回中央協議会 9/27		第10回中央協議会			第11回中央協議会	
			中央協議会未定				

関係者が連携して課題の抽出、改善策の検討を行い、コンサルティング事業を実施

コンサルティング事業の進め方

第１回検討会

現場実態の一時把握
- ➢合意の形成
- ➢チェックリストの配布
- ➢意見交換　等

実態調査

現場実態の詳細把握
- ➢運行情報ヒアリング
- ➢自己診断、疲労度等チェックリスト
- ➢運行・発注情報データ収集 等

✓チェックリストの分析
✓過去事例の調査・整理
✓改善策の検討

第２回検討会

改善策の検討・決定
- ➢調査結果の共有
- ➢改善策検討・決定
- ➢評価方法、運用企画　等

✓現場での改善策実施可否の検討

✓改善策の実施

評価準備

改善結果のモニタリング
- ➢評価データ情報収集
- ➢現地モニタリング
- ➢改善策や今後に関する意見交 等

第３回検討会

改善結果のまとめ
- ➢報告書案の提示
- ➢今後の意見交換
- ➢ｱﾝｹｰﾄ調査票の配布 等

✓改善結果のとりまとめ
✓今後の課題や対応策の検討