資料３－１

パイロット事業の進め方とスケジュール（予定）

6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月

第1回検討会

現場実態の一時把握
- 合意の形成
- チェックリストの配布
- 意見交換　等

事業場訪問

現場の詳細把握
- 実態の聞き取り
- 運転日報等による情報収集
- 改善方法等に対する意見交換　等

✓ 長時間労働の要因の整理
✓ 改善メニューの検討

第2回検討会

改善メニューの提示
- 現場実態と問題点の確認
- 改善メニューの提示
- 意見交換　等

✓ 現場での改善メニュー実施可否の検討

✓ 現場での改善メニューの実施

事業場訪問

改善結果の把握
- 運転日報等による情報収集
- 効果の把握
- 改善策や今後に関する意見交換　等

✓ 改善結果のとりまとめ
✓ 今後課題や対応策の検討

第3回検討会

改善結果のまとめ
- 報告書案の提示
- 今後の意見交換
- アンケート調査票の配布　等

Copyright（C）2017　Nittsu Reserch Institute and Consulting.Inc