資料５

芸備線再構築協議会全体スケジュール案

令和7年5月

国土交通省 中国運輸局

芸備線再構築協議会 全体スケジュール案（第5回幹事会：中国運輸局提示）

	R5年度	R6年度		R7年度		R8年度～
		上半期	下半期	※協議状況等により内容・時期の変更の可能性あり		
開催	3/26 第1回協議会	5/16 第1回幹事会 7/10 第2回幹事会	10/16 第2回協議会 12/25 第3回幹事会 1/29 第4回幹事会 3/26 第3回協議会	5/19 第5回幹事会 7月 第4回協議会 8月 第6回幹事会 10月 第7回幹事会 11月 第5回協議会 1月 第8回幹事会 3月 第6回協議会		R7年度と同様に開催
協議内容	←協議開始から３年以内を目安に再構築方針を作成→					
			調査事業Ａ 10/16～3/31実施	新調査事業 （より専門的な分析等に関する調査事業） ７月～3/31実施		調査事業 （再構築方針作成に関する調査事業） ４月～１年間実施
			事業内容検討	実証事業Ａ （９ヶ月） ７月～3/31実施		実証事業Ａ （３ヶ月） ４月～３ヶ月間継続
	A 芸備線の可能性を最大限追求 B 最適な交通モードの在り方を検討				事業内容検討	実証事業Ｂ ４月～ 最適な交通モード実証
	※このスケジュール案は、協議開始から３年以内を目安とした再構築方針作成に向けて、**今後進めるべき議論のスケジュールの方向性を示すもの**として、中国運輸局が幹事会において構成員に提示するもの ※この案をもとに構成員間で今後議論していくことについて、共通認識として構成員間で一致する ※ただし、協議状況等により内容・時期の変更の可能性があることが前提					再構築方針案 協議 実証事業と並行して再構築方針案協議 方針決定
	住民等意見聴取（調査事業において実施）					