資料7

今後のスケジュール

○ 実地訓練（2月予定）
- 高知県内

○ 第2回協議会（3月）
- 最終とりまとめ
  - 支援物資輸送に係る物流システムのあり方（案）