
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第４回協議会
5/27

・事業実施集団決定
・工程、スケジュール
等事業内容の確認

第５回協議会
11/25

第６回
協議会

解決手段の検証

・事業の状況報告
・今後のスケジュール
・H29年度事業の実施
輸送品類の検討

・事業のとりまとめ
報告
・H29年度事業の
検討

福島県協議会における平成２８年度パイロット事業スケジュール（案）について

現状分析・課題の洗い出し
解決手段の検討

資料４

東北運輸局

・結果分析・検証

第１回検討会
6/22

事業集団

第2回検討会
7/28

第3回検討会
10/13

解決手段の検討

・事業趣旨説明
趣旨説明
・チェックリスト
配付

・チェックリスト等の
集計結果報告
・改善対策案の検討

・改善対策結果報告
・今後の課題等につ
いて議論

・等級の色分け実験 9/8
・予冷施設の活用 9/3～9/13

解決手段
の実践

・阻害要因、課題の整理、対策の検討


