



概要

むかわ町は、平成18年に鶴川町と穂別町の合併により発足した町であるが、バスの運行系統についても合併前の系統を踏襲したまま2つに分かれており、利便性・効率性が高い運行が行われていない状況にある。このため、合併のメリットを活かしてバス路線の再編等を行うことにより、利便性・効率性の高い交通体系構築の調査検討を実施する。

地域公共交通の現況

- ・JR日高線(浜田浦駅、鶴川駅、汐見駅)
- ・(株)道南バス(地域内3路線、都市間3路線)
- ・(株)あつまバス(地域間1路線)
- ・町営バス(鶴川地域4路線、穂別地域1路線)
- ・スクールバス(2路線)

地域公共交通の課題


- ・官民の各種バスが併存しており非効率
- ・合併のメリットが活かされていない

調査の主な内容

- ・現況交通実態調査
- ・利用者ニーズ把握調査(アンケート調査)
- ・住民説明会
- ・コミュニティバス・乗合タクシー等の試験運行

策定する地域公共交通総合連携計画の構想(予定)

- ・コミュニティバス・乗合タクシーの導入検討
- ・デマンド型交通の導入検討
- ・スクールバスへの一般住民の混乗の検討
- ・合併を踏まえたバス路線の再編検討



むかわ町地域公共交通活性化協議会 調査事業の取組状況

主な調査の実施内容

協議会開催状況

4回開催

分科会等開催状況

WG4回開催

左記開催状況は
H21.1.30現在

現況交通実態調査

・各種統計資料による人口・世帯・交通概要等の調査及びバス運行調査を基にバス路線利用実態調査を実施。(H20.6~8月)

利用者ニーズ把握調査(アンケート調査)

・町営バス・町が助成する路線バス全便で、利用状況・利用目的等についてヒアリングを実施。(H20.8.6~7、2日間)

・バス利用に関する意識調査として、住民アンケートを実施。(町民(無作為抽出250件)へ郵送で実施。(H20.11~12月))

住民説明会

・地域住民の代表組織である2地区(鶴川、穂別各地域)の地域協議会から意見聴取を予定。(H21.2.13 鶴川、H21.2.16 穂別予定)

コミュニティバス・乗合タクシー等の試験運行

・町営バスの一区間を対象に、デマンドバス実証実験及び乗客へのヒアリングを実施。(H20.11.10~21、土日除く10日間)

予定している連携計画の内容

コミュニティバス実証運行(実施主体:むかわ町、実施時期:H22~)

・鶴川地域市街地において、路線バスのダイヤ改正と併せ、コミュニティバスの実証運行を実施するとともに、乗合タクシーの実証運行を検討。

デマンドバス実証運行(実施主体:むかわ町、実施時期:H21.10~6ヶ月間予定)

・穂別地域において、デマンドバスの実証運行を実施。

路線再編とスクールバスの一般混乗(実施主体:むかわ町、実施時期:H21~)

・町営バス及び事業者バス路線の見直し、スクールバスへの一般混乗などバス路線を総体的に再編。

自己評価のポイント

利用実態調査、アンケート調査、デマンドバスの試験運行、地域協議会との懇談会等により必要な調査を行うとともに、法定協議会において公募委員の選定・WGの開催等も行いながら合意形成を図っている。

二次評価のポイント

自己評価のとおり。