

#### IV. 検討委員会関連資料

## 1. 検討委員会設置要綱

### 南阿蘇地域における新交通システム（DMV）導入による 公共交通活性化検討委員会設置要領

#### （名称）

第1条 本会の名称は、「南阿蘇地域における新交通システム（DMV）導入による公共交通活性化検討委員会」（以下「委員会」という。）と称する。

#### （目的）

第2条 委員会は、平成19年度公共交通活性化総合プログラム調査事業に関する検討委員会として、南阿蘇地域におけるデュアル・モード・ビークル（以下「DMV」という。）導入に向けた実証実験に関する技術的・広報的課題への対応方法を検討するとともに、DMV導入時の同地域の地域振興の視点も踏まえた公共交通のあり方と諸課題を整理・検討することを目的とする。

#### （検討事項）

第3条 委員会は、次の事項について調査・検討を行う。

（1）実証実験に係る以下の技術的課題について、専門的な検討を行う・

- ・ 施設整備計画に関すること。
- ・ DMVの鉄道上での運行計画に関すること。
- ・ DMVの道路上での運行計画に関すること。
- ・ DMV運行に関する安全対策に関すること。

（2）実証実験に係る以下の広報的課題について、専門的な検討を行う。

- ・ 南阿蘇地域におけるDMV導入の気運の醸成に関すること。
- ・ DMVの周遊ルート（道路運行部分の目的地）に関すること。
- ・ 実証実験時のボランティアの募集、活用方策に関すること。

（3）DMV導入に向けた実証実験時におけるモニター、周辺住民に対するアンケート調査等の実施・分析に関すること。

（4）DMV導入時の南阿蘇地域の地域振興の視点も踏まえた公共交通のあり方と諸課題の整理・検討に関すること。

#### （組織）

第4条 委員会は、別記の委員をもって組織する。

#### （運営）

第5条 委員会に委員長をおき、学識経験者をもってこれに充てる。

- 2 委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
- 3 委員会は、委員長が招集する。

#### （議事）

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催し、議決することができない。

2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の意見)

第7条 委員会は、必要に応じて関係者等の意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、九州運輸局企画観光部交通企画課において処理する。

(その他)

第9条 以上のほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

付 則

この要領は、平成19年11月1日から実施する。

(別記)

南阿蘇地域における新交通システム（DMV）導入による  
公共交通活性化検討委員会委員名簿

(敬称略、順不同)

役 職	氏 名	所 属
委 員	渡辺 千賀恵	九州東海大学都市工学科教授
委 員	小林 豊	熊本県地域振興部交通対策総室長
委 員	岩下 健治	熊本県高森町総務課長
委 員	十時 久三男	熊本県南阿蘇村企画課長
委 員	梅本 茂	熊本県地域振興部地域政策課長
委 員	守田 眞一	熊本県商工観光労働部観光物産総室長
委 員	福山 武彦	熊本県阿蘇地域振興局総務振興課長
委 員	木庭 強	熊本県警察本部交通部交通規制課長
委 員	吉良 玲二	熊本県阿蘇市経済部商工観光課長
委 員	寺崎 彰	熊本県山都町企画振興課長
委 員	黒田 傳	熊本県大津町企画政策課長
委 員	東 政臣	熊本県西原村総務課長
委 員	伊藤 秀幸	九州旅客鉄道株式会社熊本支社 総務企画課営業担当課長 (第1回)
	富原 幸二	九州旅客鉄道株式会社熊本支社 阿蘇鉄道事業部長 (第2回)
委 員	津留 恒誉	南阿蘇鉄道株式会社専務取締役
委 員	石田 徹	産交バス株式会社営業企画部長
委 員	古田 政数	熊本経済同友会インフラ整備部会 運営委員
委 員	坂元 英俊	(財)阿蘇地域振興デザインセンター 事務局長
委 員	和田 眞幸	阿蘇市観光協会理事
委 員	山口 一尚	南阿蘇観光協会連絡協議会会長
委 員	大塚 久司	九州運輸局企画観光部交通企画課長
委 員	押井 和徳	九州運輸局企画観光部観光地域振興課長
委 員	安部 伸久	九州運輸局鉄道部計画課長
委 員	常岡 浩治	九州運輸局自動車交通部旅客第一課長
委 員	杉町 敏紀	九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸企画専門官

## 2. 検討委員会議事概要

### ◎ 第1回検討委員会

#### (1) 開催日時

平成19年11月1日(木) 14:00～15:30

於 熊本テルサ 「たい樹」

#### (2) 出席者

(敬称略)

	委 員			代理出席者	
	氏 名	所属・役職	出欠	氏 名	所属・役職
1	委員長 渡辺 千賀恵	九州東海大学工学部環境保全学科教授	本人出席		
2	委員 小林 豊	熊本県地域振興部交通対策総室長	本人出席		
3	〃 岩下 健治	熊本県高森町総務課長	本人出席		
4	〃 十時 久三男	熊本県南阿蘇村企画課長	本人出席		
5	〃 大塚 久司	九州運輸局企画観光部交通企画課長	代理出席	須藤 正智	九州運輸局企画観光部交通計画課長補佐
6	〃 押井 和徳	九州運輸局企画観光部観光振興課長	欠席		
7	〃 安部 伸久	九州運輸局鉄道部計画課長	本人出席		
8	〃 常岡 浩治	九州運輸局自動車交通部旅客第一課長	代理出席	桑島 隆一	九州運輸局自動車交通部旅客第一課 専門官
9	〃 梅本 茂	熊本県地域振興部地域政策課長	本人出席		
10	〃 守田 眞一	熊本県商工観光労働部観光物産総室長	代理出席	山口 達人	熊本県商工観光労働部観光物産総室観光審議員
11	〃 福山 武彦	熊本県阿蘇地域振興局総務振興課長	本人出席		
12	〃 木庭 強	熊本県警察本部交通部交通規制課長	本人出席		
13	〃 吉良 玲二	熊本県阿蘇市経済部商工観光課長	本人出席		
14	〃 寺崎 彰	熊本県山都町企画振興課長	本人出席		
15	〃 黒田 傳	熊本県大津町企画政策課長	本人出席		
16	〃 東 政臣	熊本県西原村総務課長	本人出席		
17	〃 伊藤 秀幸	九州旅客鉄道株式会社熊本支社総務企画課営業担当課長	本人出席		
18	〃 津留 恒誉	南阿蘇鉄道株式会社専務取締役	本人出席		
19	〃 石田 徹	産交バス株式会社営業企画部長	本人出席		
20	〃 古田 政数	熊本経済同友会インフラ整備部会運営委員	本人出席		
21	〃 坂元 英俊	(財)阿蘇地域振興デザインセンター事務局長	本人出席		
22	〃 和田 眞幸	阿蘇市観光協会理事	本人出席		
23	〃 山口 一尚	南阿蘇観光協会連絡協議会会長	本人出席		
24	〃 杉町 敏紀	九州運輸局熊本運輸支局首席運輸企画専門官	本人出席		

### (3) 報告事項

- 事務局より、JR 北海道・浜小清水駅構内にて平成 19 年 10 月 21 日に発生した DMV 脱線事故の経緯報告及び、第 2 回熊本県 DMV 導入実証実験協議会（平成 19 年 8 月 1 日開催）以降の、事務局並びに関係者における取組状況について報告した。

### (4) 検討項目

- ・ 夜間走行試験計画（案）について

### (5) 議事概要

委員からの指摘・質問・意見	対応・回答
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 踏切操作員と踏切交通誘導員の配置計画について、配置数の質問がなされた。</li><li>・ 本部から各踏切への無線指示の確実性について確認がなされた。</li><li>・ 計画書に基づく安全性については、通常考えられ得る範囲においては一定の安全性が確保されていると考えられる旨の意見が熊本県警より示された。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>… 各要員の配置体制のほか、補助看板等の設置について説明した。</li><li>… 実地試験により無線の感度に問題がない旨報告された。</li></ul>

◎ 第2回検討委員会

(1) 開催日時

平成19年12月25日(火) 10:00~12:10

於 熊本テルサ 「たい樹」

(2) 出席者

(敬称略)

	委 員			代理出席者	
	氏 名	所属・役職	出欠	氏 名	所属・役職
1	委員長 渡辺 千賀恵	九州東海大学工学部環境保全学科教授	本人出席		
2	委員 小林 豊	熊本県地域振興部交通対策総室長	本人出席		
3	〃 岩下 健治	熊本県高森町総務課長	本人出席		
4	〃 十時 久三男	熊本県南阿蘇村企画課長	本人出席		
5	〃 大塚 久司	九州運輸局企画観光部交通企画課長	本人出席		
6	〃 押井 和徳	九州運輸局企画観光部観光振興課長	代理出席	嘉村 英夫	九州運輸局企画観光部観光振興課専門官
7	〃 安部 伸久	九州運輸局鉄道部計画課長	本人出席		
8	〃 常岡 浩治	九州運輸局自動車交通部旅客第一課長	代理出席	桑島 隆一	九州運輸局自動車交通部旅客第一課専門官
9	〃 梅本 茂	熊本県地域振興部地域政策課長	代理出席	仁木 徳子	熊本県地域振興部地域政策課政策審議員
10	〃 守田 眞一	熊本県商工観光労働部観光物産総室長	代理出席	松岡 岩夫	熊本県商工観光労働部観光物産総室副総室長
11	〃 福山 武彦	熊本県阿蘇地域振興局総務振興課長	本人出席		
12	〃 木庭 強	熊本県警察本部交通部交通規制課長	本人出席		
13	〃 吉良 玲二	熊本県阿蘇市経済部商工観光課長	代理出席	佐藤 伸敏	熊本県阿蘇市経済部商工観光課課長補佐
14	〃 寺崎 彰	熊本県山都町企画振興課長	本人出席		
15	〃 黒田 傳	熊本県大津町企画政策課長	代理出席	西光 優人	熊本県大津町企画政策課企画政策係参事
16	〃 東 政臣	熊本県西原村総務課長	欠席		
17	〃 富原 幸二	九州旅客鉄道株式会社熊本支社阿蘇鉄道事業部部長	本人出席		
18	〃 津留 恒誉	南阿蘇鉄道株式会社専務取締役	本人出席		
19	〃 石田 徹	産交バス株式会社営業企画部長	本人出席		
20	〃 古田 政数	熊本経済同友会インフラ整備部会運営委員	本人出席		
21	〃 坂元 英俊	(財)阿蘇地域振興デザインセンター事務局長	本人出席		
22	〃 和田 眞幸	阿蘇市観光協会理事	欠席		
23	〃 山口 一尚	南阿蘇観光協会連絡協議会会長	本人出席		
24	〃 杉町 敏紀	九州運輸局熊本運輸支局首席運輸企画専門官	本人出席		

### (3) 報告事項

- ・ 夜間走行試験の実施状況・試験結果について

### (4) 検討項目

- ・ 平成 19 年度熊本県 DMV 導入実証実験協議会補正予算（案）について
- ・ DMV 運行計画の見直しについて
- ・ 試乗モニターの募集方針について

### (5) 議事概要

委員からの指摘・質問・意見	対応・回答
○ DMV 運行計画の見直しについて	
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 実証実験実施日程について、県知事選と重複することが見込まれたため、警備上の懸念が示された。</li><li>・ 地域周回ルートについても、途中で乗降箇所を設け、実際の利用イメージを掴めるようにしてはどうか。</li><li>・ 実証実験ルートのほかにも、DMV の活用方法についてイメージが掴める資料作成について提案がなされた。</li><li>・ 運行ダイヤにおいて、渋滞やモニターの入替に必要な時間等を含んだ余裕時分の確保について確認がなされた。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>… JR 北海道と車両調達について協議を実施し、実施日程を変更した。</li><li>… 地域周回ルートの運行ダイヤを見直し、他便の運行に影響を及ぼさない範囲で停車時間を設けることとした。</li><li>… 資料作成及び車内での説明による対応に留意することとした。</li><li>… 経路途中の停車時分等を調整し、前後の便の間には原則として 15 分以上の間合いを取るようダイヤを見直した。</li></ul>
○ 試乗モニターの募集方針について	
<ul style="list-style-type: none"><li>・ ポスターの掲示箇所の確認がなされた。</li><li>・ ポスターは経費と効果のバランスを見極めながら検討するよう意見が示された。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>… ポスター掲示は熊本県内の主要地点を中心に展開することとした。</li></ul>



### 3. 関連会議開催状況

日時	会議名	主な検討内容
平成 19 年 5 月 16 日（水）	第 1 回 熊本県 DMV 導入 実証実験協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画（案）及び年間事業スケジュール（案）について</li> <li>・ 当初予算（案）について</li> </ul>
平成 19 年 5 月 16 日（水）	第 1 回 技術検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議会委員を含めた南阿蘇鉄道沿線現地視察</li> <li>・ 必要となる施設整備概要の把握</li> </ul>
平成 19 年 5 月 29 日（火）	第 2 回 技術検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ JR 北海道担当者を交えた南阿蘇鉄道沿線現地視察</li> <li>・ 課題抽出・意見交換</li> </ul>
平成 19 年 6 月 11 日（月）	第 3 回 技術検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DMV 鉄道走行区間の方針確認</li> <li>・ DMV 走行環境施設整備方針の確認</li> <li>・ 今後のスケジュールについて</li> </ul>
平成 19 年 7 月 20 日（金）	第 4 回 技術検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DMV 鉄道走行区間（高森→中松間）の合意</li> <li>・ モードインターチェンジ設置方式の検討</li> <li>・ 国土交通省デュアルモード実証運行案件公募手続きにむけた調整</li> </ul>
平成 19 年 7 月 26 日（木）	第 1 回 広報検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DMV 道路走行ルート案及びダイヤ案の検討</li> </ul>
平成 19 年 8 月 1 日（水）	第 2 回 熊本県 DMV 導入 実証実験協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国土交通省デュアルモード実証運行案件公募申請書について</li> </ul>
平成 19 年 10 月 25 日（木）	第 5 回 技術検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 夜間試験走行計画（案）について</li> <li>・ DMV 走行環境施設整備状況について</li> </ul>
平成 19 年 11 月 1 日（木）	第 3 回 熊本県 DMV 導入 実証実験協議会	※ 第 1 回検討委員会と共催
平成 19 年 12 月 14 日（金）	第 2 回 広報検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DMV 運行計画について（運行ルート・ダイヤ案の修正）</li> <li>・ 試乗モニター募集方針について</li> </ul>
平成 19 年 12 月 25 日（火）	第 4 回 熊本県 DMV 導入 実証実験協議会	※ 第 2 回検討委員会と共催
平成 20 年 1 月 16 日（水）	第 3 回 広報検討専門部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DMV 運行計画について（運行ルート・ダイヤ案の修正）</li> <li>・ 試乗モニター募集人員等について</li> <li>・ 一般モニター募集告知方法（ポスター・ホームページ等）について</li> </ul>