

地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス推進事業)・事業評価総括表

令和7年2月28日
北海道運輸局

評価対象事業名: 令和5年度 混雑情報提供システム導入支援事業

①補助事業者	②事業概要	補助事業者における事業評価結果			地方運輸局等における 二次評価結果	備考
		③事業実施の適切性	④目標・効果の達成状況	⑤事業の今後の改善点	評価結果	
札幌市役所	バス事業者が行う デマンド交通実証 実験に対して、デマ ンド交通に関するノ ウハウやAIデマンド 予約システム等を 提供、支援を実施。	A 当初予定よりも着手日 が遅れたものの、運行 開始までの準備を滞り なく進め、予定どおり9 月1日から運行を開始 した。	B 目標値 ①利用人数 30人/日 ②乗合率 1.5 ①利用人数 25人/日 ※30人以上利用した日が 21日(全運行日数139日) ※1日辺りの最高乗車人 数55人 ②1.58(令和6年2月に到 達)	令和6年度も実証実験を継 続する。利用方法に関する説 明会の開催や、利用促進に 向けたキャンペーン等イベン トを行うことで、さらなる利用 拡大につなげる。	・一部、計画に位置づけられた目標を 検証できていない点があった。 ・引き続き周知を図ることで、さらなる 利便性向上につながることを期待す る。	