

連続立体交差化工事の状況

R7.3.31

事業者名	線名	区 間	工事延長(km)	除却踏切道数	完成予定	備 考
JR東日本	赤羽線	板橋 ～ 赤羽	1.5	6	R13.3	高架化
	南武線	矢向 ～ 武蔵小杉	4.5	9	R24.3	高架化
東武	野田線	清水公園 ～ 梅郷	2.9	11	R9.3	高架化
	伊勢崎線	一ノ割 ～ 北春日部	1.5	10	R14.3	高架化
	野田線	八木崎 ～ 藤の牛島	1.4			
	伊勢崎線	曳舟 ～ とうきょうスカイツリー	0.9	1	R10.3	高架化
	東上本線	下板橋 ～ 中板橋	1.6	8	R13.3	高架化
西武	新宿線	中井 ～ 野方	2.4	7	R9.3	地下化
	新宿線	久米川 ～ 東村山	4.5	5	R13.3	高架化
	国分寺線	東村山 ～ 小川				
	西武園線	東村山 ～ 西武園				
	新宿線	井荻 ～ 西武柳沢	5.1	19	R22.3	高架化
京成	押上線	四ツ木 ～ 青砥	2.2	11	R13.3	高架化
京王	京王線	笹塚 ～ 仙川	7.2	25	R13.3	高架化
京成	本線	泉岳寺 ～ 新馬場	1.7	3	R12.3	高架化、地下化
相鉄	本線	西谷 ～ 二俣川	2.8	10	R16.3	地下化

注1) 鉄道施設の変更の認可を受けたもの
注2) 鉄道事業法第12条第3項による完成検査を受検し、合格したものは除く。