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平成２９年度パイロット事業の行程・スケジュール（案）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第７回
協議会

・事業実施集団決定
・工程、スケジュール
等事業内容の確認

第８回
協議会

第９回
協議会

解決手段の検証

・事業の状況報告 ・事業の結果報告

現状分析・課
題の洗い出し
解決手段の検討

・結果分析・検証

岩手県協議会における長時間労働の改善等に向けたパイロット事業（実証実験）について

解決手段の実践

解決手段の検討

・阻害要因、課題の整理、対策の検討

資料３


