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トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の今後の進め方（案）

普及・定着
の促進

ガイドラインの策定

第7回地方協議会
開催

第6回地方協議会
開催

ガイドラインの策定

第4回地方協議会
10/24開催

第5回中
央協議会
開催2/1

第7回中央協議会開催 第9回中央協議会開催

第10回中央協議会開催 第12回中央協議会開催

第9回地方協議会
開催

第11回地方協議会
開催

第6回中
央協議会
開催

第8回地方協議会
開催

第8回中央協議会開催

第11回中央協議会開催

第10回地方協議会
開催

平成28年度パイロット事業対象集団打合せ、実施、とりまとめ

第5回
地方協
議会

開催
3/10

ＷＧ
1/27

第4回中央協
議会9/7開催
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対象集団
選定

平成29年度パイロット事業対象集団打合せ、実施、とりまとめ

平成29年度
対象集団選定作業



スケジュール感イメージ（案）

28年度対象となる事業の所管団体（全ト協）により事業契約 8月

28年度対象集団、事務局、コンサルにより事業内容、方向性 8月

28年度事業開始、協議会報告 9月～2月

28年度パイロット事業まとめ 2～3月

28年度第5回地方協議会 3月

29年度事業の方向性の検討1月WG

29年度パイロット事業の対象となる集団の選定作業 2月～4月

中央へ報告 4月中 対象集団［発荷主、（元請運送事業者）、運送事業者、着荷主］

29年度事業予算 中央にて各県事業の振り分け

［岡山県は29年度においても、トラック協会予算の見込み］

29年度第6回地方協議会 状況報告 5月～6月

29年度パイロット事業開始 4月～5月

28年度パイロット事業の対象となる集団の選定・中央へ報告 8月
集団［発荷主、（元請運送事業者）、運送事業者、着荷主］
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