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評価対象事業名：　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金 関東運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果
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協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況
⑥事業の今後の改善点

（特記事項を含む）
備考

・事業が計画に位置づけられたとおり、適
切に実施されている。
・目標・効果達成状況の未達成の要因とし
て、新型コロナウイルス感染症の影響であ
ることが確認できる。
・関係市町村と連携し、生産性向上の取組
を実施しており評価できる。観光客を含め
た交流人口への利用促進策については、
来訪者の動向を調査し分析を行った上で、
効果的な利用促進策の検討を進めていく
ことが望ましい。
・広域な交通ネットワークの構築には、都
県にイニシアチブを取っていただくことが重
要であることから、市町村と連携を図ったう
えで、データを活用しながらモニターを行
い、必要に応じて改善していくなど、最適な
ネットワークの構築に向けて継続的に議論
がなされることを期待する。

事業者：茨城交通㈱
系統：太田営業所～小
中車庫～里川入口

太田営業所～小中車庫
～里川入口の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①マイ時刻表の継続配布。
②沿線中学3年生に定期券案
内チラシを作成配布。
③高齢者、免許返納者に対す
る助成制度に協力、継続実施。
④常陸太田駅接続ダイヤの見
直し実施。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　17.3人
○収支率　26.2％
○収入増　370千円/年
○輸送人員増　1,900人/年
【結果】
○１日当り輸送量 10.5人
○収支率　18.1％
○収入増　△2,986千円/年
○輸送人員増　△20,631人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

【目標】
○１日当り輸送量　30.2人
○収支率　57.3％
○収入増　410千円/年
○輸送人員　1,500人増/年
【結果】
○１日当り輸送量 19.4人
○収支率　35.7％
○収入増　△9,047千円/年
○輸送人員増　△31,967人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

C
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

A

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①常陸大宮エリアの観光周遊
に関する企画乗車券の販売促
進活動を継続実施。
②沿線地域中学３年生へ高校
進学時のバス利用促進チラシ
の配布。
③バス利用啓発活動として沿
線地域イベントでの時刻表配
布、沿線地域への時刻表配布
を実施。
④高齢者、免許返納者に対す
る助成制度に協力、継続実施。

大宮営業所～中瓜連～
水戸駅の運行

事業者：茨城交通㈱
系統：大宮営業所～中
瓜連～水戸駅

事業者：茨城交通㈱
系統：浜田営業所～石
塚車庫～御前山車庫

浜田営業所～石塚車庫
～御前山車庫の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線市町と連携し、市報・町
報を通じたバス利用の広報活
動実施。また、毎月1回城里町
庁舎内にて定期券の出張販売
を継続。
②沿線地域中学３年生へ高校
進学時のバス利用促進チラシ
の配布。
③沿線地域のイベントに参加
し、チラシの配布。
④高齢者、免許返納者に対す
る助成制度に協力、継続実施。
⑤当該系統の観光周遊乗車券
を水戸市、城里町、茨城大学と
連携し作成。R02.06より弊社窓
口にて発売開始し、HPへ掲載、
地域共通クーポンを申請する等
利用促進を図った。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C

【目標】
○１日当り輸送量　46.2人
○収支率　70.5％
○収入増　710千円/年
○輸送人員増　3,000人/年
【結果】
○１日当り輸送量 　37.8人
○収支率　54.6％
○収入増　△7,002千円/年
○輸送人員増　△77,253人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）
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事業者：茨城交通㈱
系統：水戸駅～旭台団
地入口～友部駅

水戸駅～旭台団地入口
～友部駅の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線小学校の社会科見学を
実施。
②沿線学校にて通学定期券の
出張販売を継続実施。（茨城歯
科専門学校）
③沿線中学校へチラシ配布。
④沿線商業施設にて、乗り方教
室、チラシ配布。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　26.0人
○収支率　66.8％
○収入増　240千円/年
○輸送人員増　1,200人/年
【結果】
○１日当り輸送量 18.8人
○収支率　46.0％
○収入増　△4,447千円/年
○輸送人員増　△30,648人/年
　
未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：赤塚駅南口～桜
ノ牧高校前～水戸医
療センター

赤塚駅南口～桜ノ牧高校
前～水戸医療センターの
運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①水戸医療センター内にポケッ
ト時刻表を設置。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　26.2人
○収支率　39.6％
○収入増　150千円/年
○輸送人員増　790人/年
【結果】
○１日当り輸送量 21.6人
○収支率　32.1％
○収入増　△1,700千円/年
○輸送人員増　△9,995人/年
　
未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：茨大前営業所～
アクアワールド大洗～
那珂湊駅

茨大前営業所～アクア
ワールド大洗～那珂湊駅
の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①当該系統の観光周遊乗車券
を水戸市、茨城大学と連携し作
成。R02.06より弊社窓口にて発
売開始し、HPへ掲載、地域共
通クーポンを
申請する等利用促進を図った。
②大洗町内イベントに参加し、
時刻表配布。
③列車接続によるダイヤの見
直し実施。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C

【目標】
○１日当り輸送量　61.1人
○収支率　67.6％
○収入増　740千円/年
○輸送人員増　3,500人/年
【結果】
○１日当り輸送量 55.3人
○収支率　56.0％
○収入増　△347千円/年
○輸送人員増△41,406人/年
　
未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
の減少影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：茨大前営業所～
東大野～平磯中学校
下

茨大前営業所～東大野
～平磯中学校下の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①当該系統の観光周遊乗車券
を水戸市、茨城大学と連携し作
成。R02.06より弊社窓口にて発
売開始し、HPへ掲載、地域共
通クーポンを
申請する等利用促進を図った。
②効率的なダイヤ見直しを実
施。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　79.5人
○収支率　80.3％
○収入増　780千円/年
○輸送人員増　3,600人/年
【結果】
○１日当り輸送量 51.4人
○収支率　52.7％
○収入増　△15,890千円/年
○輸送人員増　△106,585人/年
　
未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：水戸駅～桜ノ牧
高校前～水戸医療セ
ンター

水戸駅～桜ノ牧高校前～
水戸
医療センターの運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①水戸医療センター内にポケッ
ト時刻表を設置。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　55.7人
○収支率　66.2％
○収入増　400千円/年
○輸送人員増　1,800人/年
【結果】
○１日当り輸送量 43.4人
○収支率　50.1％
○収入増　△5,229千円/年
○輸送人員増　△26,692人/年
　
未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。
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事業者：茨城交通㈱
系統：水戸駅～国田局
前～下江戸

水戸駅～国田局前～下
江戸の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線地区イベントにてチラシ
の配布。
②沿線地域、沿線中学校3年生
へバス利用促進チラシ配布。
③高齢者、免許返納者に対す
る助成制度に協力、継続実施。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　18.6人
○収支率　64.3％
○収入増　140千円/年
○輸送人員増　640人/年
【結果】
○１日当り輸送量 14.2人
○収支率　47.0％
○収入増　△1,669千円/年
○輸送人員増　△11,594人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：茨大前営業所～
勝田駅前～勝田営業
所

茨大前営業所～勝田駅
前～勝田営業所の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線地域のイベントに参加
し、チラシ配布、ＩＣカードを利用
したバスの乗り方教室を実施。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　34.2人
○収支率　80.0％
○収入増　250千円/年
○輸送人員増　1,600人/年
【結果】
○１日当り輸送量 30.0人
○収支率　64.6％
○収入増　△3,763千円/年
○輸送人員増　△40,686人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：水戸駅～赤塚駅
～イオンモール水戸内
原

水戸駅～赤塚駅～イオン
モール水戸内原の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①温泉施設と連携した企画乗
車券を継続発売。地域共通クー
ポンを申請し利用促進を図っ
た。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　71.2人
○収支率　91.8％
○収入増　420千円/年
○輸送人員増　2,100人/年
【結果】
○１日当り輸送量 56.1人
○収支率　66.4％
○収入増　△6,870千円/年
○輸送人員増　△54,375人/年
　
未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：水戸駅～石塚車
庫～野口車庫

水戸駅～石塚車庫～野
口車庫の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線市町と連携し、市報・町
報を通じたバス利用の広報活
動実施。また、毎月1回城里町
庁舎内にて定期券の出張販売
を継続。
②沿線地域中学３年生へ高校
進学時のバス利用促進チラシ
の配布。
③沿線地域のイベントに参加
し、チラシの配布。
④高齢者、免許返納者に対す
る助成制度に協力、継続実施。
⑤当該系統の観光周遊乗車券
を水戸市、城里町、茨城大学と
連携し作成。R02.06より弊社窓
口にて発売開始し、HPへ掲載、
地域共通クーポンを申請する等
利用促進を図った。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

【目標】
○１日当り輸送量　35.8人
○収支率　75.8％
○収入増　420千円/年
○輸送人員増　1,900人/年
【結果】
○１日当り輸送量 36.0人
○収支率　70.6％
○収入増　90千円/年
○輸送人員増　△41,090人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。
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事業者：茨城交通㈱
系統：鯉渕営業所～若
林～水戸駅

鯉渕営業所～若林～水
戸駅の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線小学校の社会科見学を
実施。
②沿線学校にて通学定期券の
出張販売を継続実施。（茨城歯
科専門学校）
③沿線中学校へチラシ配布。
④沿線商業施設にて、乗り方教
室、チラシ配布。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　21.3人
○収支率　95.7％
○収入増　100千円/年
○輸送人員増　550人/年
【結果】
○１日当り輸送量 15.1人
○収支率　63.6％
○収入増　△1,626千円/年
○輸送人員増　△15,172人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：馬場八幡前～東
西二丁目～大橋～大
甕駅西口（学園前）

馬場八幡前～東西二丁
目～大橋～大甕駅西口
（学園前）線の運行

①バス乗り方教室の開催
 沿線各地区でのバス乗り方教
室の実施。
②日立市のお出掛け支援事業
に協力し、お得な路線バスカー
ドを販売。
③バスマップ・時刻表の作成 ・
配布（日立市・常陸太田市）
　 バスマップ・時刻表の改訂 お
よび配布。
④（常陸太田市高齢者運賃助
成制度）
　高齢者の運賃半額助成制度
の継続実施。
➄（運転免許証自主返納者支
援事業）
　運転免許証自主返納者に対
するバス運賃助成制度の継続
実施。

B

計画に位置づけられた事
業について、コロナ感染
拡大により一部実施でき
ない施策があった。

B

【目標】
○1日当り輸送量　 45.4人
○収支率　41.0%
○収入増　750千円/年
○輸送人員増　2,431人
【結果】
○1日当り輸送量　 39.5人
○収支率　42.65%
○収入増　△3,781千円/年
○輸送人員増　△13,337人

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：水戸駅～市毛十
文字～笠松運動公園
前

水戸駅～市毛十文字～
笠松運動公園前の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線地域のイベントに参加
し、チラシ配布、ＩＣカードを利用
したバスの乗り方教室を実施。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

B

【目標】
○１日当り輸送量　28.3人
○収支率　92.6％
○収入増　100千円/年
○輸送人員増　410人/年
【結果】
○１日当り輸送量 30.0人
○収支率　88.1％
○収入増　882千円/年
○輸送人員増　△5,819人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：鯉渕営業所～河
和田小学校～水戸駅

鯉渕営業所～河和田小
学校～水戸駅の運行

乗降調査をもとに需要動向を把
握するとともに、引き続き利用
促進策を実施。
①沿線小学校の社会科見学を
実施。
②沿線学校にて通学定期券の
出張販売を継続実施。（茨城歯
科専門学校）
③沿線中学校へチラシ配布。
④沿線商業施設にて、乗り方教
室、チラシ配布。

B

計画に位置付けられた事
業について、コロナ感染
拡大により、一部実施で
きない施策があった。

C

【目標】
○１日当り輸送量　38.0人
○収支率　86.9％
○収入増　200千円/年
○輸送人員増　1,200人/年
【結果】
○１日当り輸送量 28.8人
○収支率　61.7％
○収入増　△3,931千円/年
○輸送人員増　△32,305人/年

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。
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事業者：茨城交通㈱
系統：日立駅中央口～
砂沢～十王駅前

日立駅中央口～砂沢～
十王駅前線の運行

①バス乗り方教室の開催沿線
各地区でのバス乗り方教室の
実施。
②日立市のお出掛け支援事業
に協力し、お得な路線バスカー
ドを販売。
③日立市バスマップ・時刻表の
作成・配布
 バスマップ・時刻表の改訂およ
び配布。
④（運転免許証自主返納者支
援事業）
 運転免許証自主返納者に対す
るバス運賃助成制度の継続実
施。

B

計画に位置づけられた事
業について、コロナ感染
拡大により一部実施でき
ない施策があった。

B

【目標】
○1日当り輸送量　 22.9人
○収支率　66.6%
○収入増　62千円/年
○輸送人員増　300人
【結果】
○1日当り輸送量　 20.2人
○収支率　67.75%
○収入増　△1,509千円/年
○輸送人員増　△7,948人

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：日立駅中央口～
国道６号～十王駅前

日立駅中央口～国道６号
～十王駅前線の運行

①バス乗り方教室の開催沿線
各地区でのバス乗り方教室の
実施。
②日立市のお出掛け支援事業
に協力し、お得な路線バスカー
ドを販売。
③日立市バスマップ・時刻表の
作成・配布
 バスマップ・時刻表の改訂およ
び配布。
④（運転免許証自主返納者支
援事業）
 運転免許証自主返納者に対す
るバス運賃助成制度の継続実
施。

B

計画に位置づけられた事
業について、コロナ感染
拡大により一部実施でき
ない施策があった。

B

【目標】
○1日当り輸送量　 21.0人
○収支率　54.2%
○収入増　95千円/年
○輸送人員増　420人
【結果】
○1日当り輸送量　 19.1人
○収支率　56.75%
○収入増　△1,696千円/年
○輸送人員増　△7,516人

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：馬場八幡前～は
たそめ入口～真弓ヶ丘
～大甕駅西口（学園
前）

馬場八幡前～はたそめ
入口～真弓ヶ丘～大甕駅
西口（学園前）線の運行

①バス乗り方教室の開催
 沿線各地区でのバス乗り方教
室の実施。
②日立市のお出掛け支援事業
に協力し、お得な路線バスカー
ドを販売。
③バスマップ・時刻表の作成 ・
配布（日立市・常陸太田市）
　バスマップ・時刻表の改訂お
よび配布。
④（常陸太田市高齢者運賃助
成制度）
　高齢者の運賃半額助成 制度
の継続実施。
➄（運転免許証自主返納者支
援事業）
　運転免許証自主返納者に対
するバス運賃助成制度の継続
実施。

B

計画に位置づけられた事
業について、コロナ感染
拡大により一部実施でき
ない施策があった。

B

【目標】
○1日当り輸送量　 57.9人
○収支率　43.0%
○収入増　170千円/年
○輸送人員増　750人
【結果】
○1日当り輸送量　 52.0人
○収支率　44.34%
○収入増　11,070千円/年
○輸送人員増　40,493人

当該系統は、再編特例で2019年4
月からの補助系統路線であり、前
年運行実績が183日分。輸送人員、
収入前年比較については、増加し
ている。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。

事業者：茨城交通㈱
系統：馬場八幡前～太
田二高・太田西山高校
前～大甕駅西口（学園
前）

馬場八幡前～太田二高・
太田西山高校前～大甕
駅西口（学園前）線の運
行

①バス乗り方教室の開催
沿線各地区でのバス乗り方教
室の実施。
②日立市のお出掛け支援事業
に協力し、お得な路線バスカー
ドを販売。
③バスマップ・時刻表の作成・
配布（日立市・常陸太田市）
  バスマップ・時刻表の改訂お
よび配布。
④（常陸太田市高齢者運賃助
成制度）
 高齢者の運賃半額助成制度の
継続実施。
➄（運転免許証自主返納者支
援事業）
 運転免許証自主返納者に対す
るバス運賃助成制度の継続実
施。

B

計画に位置づけられた事
業について、コロナ感染
拡大により一部実施でき
ない施策があった。

B

【目標】
○1日当り輸送量　 16.3人
○収支率　51.1%
○収入増　31千円/年
○輸送人員増　80人
【結果】
○1日当り輸送量　 24.8人
○収支率　81.58%
○収入増　△1,517千円/年
○輸送人員増　△4,147人

未達成の主な要因として、コロナ
ウィルス感染拡大による移動需要
減少の影響が大きかった。

県・沿線市町村・関係機関との
連携を密にして、バス利用案
内、啓蒙活動を実施するととも
に、自社においても広報宣伝活
動を強化し、利用客の掘り起し
を図り、目標達成に向けた取り
組みを行う。コロナウィルス感
染拡大による利用動向を注視
し、効率的な運行ダイヤの見直
しを検討する。
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・事業が計画に位置づけられたとおり、適切に
実施されている。
・目標・効果達成状況の未達成の要因として、
新型コロナウイルス感染症の影響であることが
確認できる。
・減便による利用状況等の検証を行うとともに、
引き続き効果的な利用促進策を実施すること
が望ましい。
・広域な交通ネットワークの構築には、都県に
イニシアチブを取っていただくことが重要である
ことから、市町村と連携を図ったうえで、データ
を活用しながらモニターを行い、必要に応じて
改善していくなど、最適なネットワークの構築に
向けて継続的に議論がなされることを期待す
る。

A

輸送人員93,046人以上の目標に対
し70,041人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
する等の利用促進策を講じた。

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線小学生を対象とし
たバスの乗り方教室を開催する
等の利用促進策を講じた。

輸送人員120,369人以上の目標に
対し105,973人で目標を達成するこ
とができなかった。要因としては、コ
ロナ禍による利用者減少が考えら
れる。

水海道駅～土浦駅西口
の運行

B

事業が計画に位置付けら
れた通り実施されていな
い点があった。（沿線学校
の休校に伴う休校日ダイ
ヤ運行による運休あり）

A

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：牛久駅～緑が丘
団地

牛久駅～緑が丘団地の
運行

事業が計画に位置付けら
れた通り実施されていな
い点があった。（輸送需要
の減少に伴う最終便繰上
げを実施）

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線住宅地や駅前
ターミナルにおいて時刻表を配
布する等の利用促進策を講じ
た。

輸送人員51,808人以上の目標に対
し32,814人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

輸送人員62,082人以上の目標に対
し53,690人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

B

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：岩井バスターミ
ナル～守谷駅西口

岩井バスターミナル～守
谷駅西口の運行

A

事業者：関東鉄道㈱
系統：牛久駅～桜ヶ丘
団地

B

事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
する等の利用促進策を講じた。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

牛久駅～桜ヶ丘団地の運
行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線住宅地や駅前
ターミナルにおいて時刻表を配
布する等の利用促進策を講じ
た。

B

事業が計画に位置付けら
れた通り実施されていな
い点があった。（輸送需要
の減少に伴う最終便繰上
げを実施）

B

B

輸送人員62,082人以上の目標に対
し53,690人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

事業者：関東鉄道㈱
系統：水海道駅～土浦
駅西口

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線小学生を対象とし
たバスの乗り方教室を開催する
等の利用促進策を講じた。

事業者：関東鉄道㈱
系統：みどりの駅～土
浦駅西口

みどりの駅～土浦駅西口
の運行

B

事業が計画に位置付けら
れた通り実施されていな
い点があった。（沿線学校
の休校に伴う休校日ダイ
ヤ運行による運休あり）

輸送人員83,110人以上の目標に対
し90,106人で目標を達成することが
できた。

B

輸送人員58,681人以上の目標に対
し33,849人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：筑波山口～土浦
駅西口

筑波山口～土浦駅西口
の運行

事業が計画に位置付けら
れた通り実施されていな
い点があった。（沿線学校
の休校に伴う休校日ダイ
ヤ運行による運休あり）

B B

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線小学生を対象とし
たバスの乗り方教室を開催する
等の利用促進策を講じた。

事業者：関東鉄道㈱
系統：水戸駅～石岡駅

水戸駅～石岡駅の運行

事業者：関東鉄道㈱
系統：藤代駅～自由ヶ
丘団地

藤代駅～自由ヶ丘団地の
運行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
する等の利用促進策を講じた。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

輸送人員51,231人以上の目標に対
し20,346人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。
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事業者：関東鉄道㈱
系統：牛久駅～みどり
の駅

牛久駅～みどりの駅の運
行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線住宅地や駅前
ターミナルにおいて時刻表を配
布する等の利用促進策を講じ
た。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

輸送人員138,329人以上の目標に
対し108,645人で目標を達成するこ
とができなかった。要因としては、コ
ロナ禍による利用者減少が考えら
れる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

B

輸送人員91,959人以上の目標に対
し81,687人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：荒川沖駅東口～
県立医療大学

荒川沖駅東口～県立医
療大学の運行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線小学生を対象とし
たバスの乗り方教室を開催する
等の利用促進策を講じた。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

輸送人員63,430人以上の目標に対
し36,489人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：取手駅西口～谷
田部車庫

取手駅西口～谷田部車
庫の運行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線住宅地や駅前
ターミナルにおいて時刻表を配
布する等の利用促進策を講じ
た。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

輸送人員21,458人以上の目標に対
し10,390人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：竜ケ崎駅～取手
駅東口

竜ケ崎駅～取手駅東口
の運行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
する等の利用促進策を講じた。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

輸送人員82,698人以上の目標に対
し78,966人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：竜ケ崎駅～江戸
崎

竜ケ崎駅～江戸崎の運
行

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
する等の利用促進策を講じた。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

A
輸送人員29,617人以上の目標に対
し39,777人で目標を達成することが
できた。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

鹿島神宮駅～銚子駅の
運行

事業者：関東鉄道㈱
系統：鹿島神宮駅～銚
子駅

鉄道線との接続調整や土日祝
日限定のＩＣ1日乗車券を発売
のほか、沿線小学生を対象とし
たバスの乗り方教室を開催する
等の利用促進策を講じた。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。

B

輸送人員91,663人以上の目標に対
し64,553人で目標を達成することが
できなかった。要因としては、コロナ
禍による利用者減少が考えられる。

利用者の流動状況を適切に反
映した運行ダイヤの設定や利
用促進策による増収等により収
支改善を図る。

事業者：関東鉄道㈱
系統：つくばセンター～
水戸駅南口

つくばセンター～水戸駅
南口の運行

輸送需要の高い時間帯の増便
を実施したほか、60人乗り車両
を導入する等、輸送の効率化
策を実施した。

A
事業が計画に位置付けら
れた通り、適切に実施さ
れた。
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・事業が計画に位置づけられたとおり、適切に
実施されている。
・目標・効果達成状況の未達成の要因として、
新型コロナウイルス感染症の影響であることが
確認できる。
・観光客を含めた交流人口への利用促進策に
ついては、来訪者の動向を調査し分析を行った
上で、効果的な利用促進策の検討を進めてい
くことが望ましい。
・広域な交通ネットワークの構築には、都県に
イニシアチブを取っていただくことが重要である
ことから、市町村と連携を図ったうえで、データ
を活用しながらモニターを行い、必要に応じて
改善していくなど、最適なネットワークの構築に
向けて継続的に議論がなされることを期待す
る。感染症拡大により利用者が減

少の中でも感染予防策を講じ、
継続的に車内、沿線学校等で
の時刻表の配布を行い利用促
進及び経費の削減で目標の達
成を図る。

１日当たり輸送量43.2人、収支率
66.2％の目標に対し、１日当たり輸
送量は43.2人、収支率は61.3％とな
り目標を達成できなかった。沿線の
通勤等の利用客が感染症拡大の
影響により減少し目標達成にいたら
なかった。事業実施により沿線住民
の通勤・通学、通院等に必要な移
動手段は確保された。

感染症拡大により利用者が減
少の中でも感染予防策を講じ、
継続的に車内、沿線学校等で
の時刻表の配布を行い利用促
進及び経費の削減で目標の達
成を図る。

事業者：茨城急行自動
車㈱
系統：古河駅東口～友
愛記念病院

古河駅東口～古河第一
高校前～友愛記念病院
の運行

将来的な通勤利用者を確保す
るため、時刻表の配布等による
共通学生フリーパスの販売促
進策を実施。

高齢者などの乗降時の利便性
向上を図るために、ノンステップ
バスへの代替を実施。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C

１日当たり輸送量18.4人、収支率
60.7％の目標に対し、１日当たり輸
送量は15.4人、収支率は49.9％とな
り目標を達成できなかった。沿線の
通勤等の利用客が感染症拡大の
影響により減少し目標達成にいたら
なかった。事業実施により沿線住民
の通勤・通学、通院等に必要な移
動手段は確保された。

感染症拡大により利用者が減
少の中でも感染予防策を講じ
継続的に車内、沿線学校等で
の時刻表の配布を行い利用促
進及び経費の削減で目標の達
成を図る。

事業者：茨城急行自動
車㈱
系統：古河駅東口～八
千代町役場

古河駅東口～牛ケ谷～
八千代町役場の運行

将来的な通勤利用者を確保す
るため、時刻表の配布等による
共通学生フリーパスの販売促
進策を実施。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C

１日当たり輸送量49.2人、収支率
76.1％の目標に対し、１日当たり輸
送量は37.8人、収支率は53.9％とな
り目標を達成できなかった。沿線の
通勤等の利用客が感染症拡大の
影響により減少し目標達成にいたら
なかった。事業実施により沿線住民
の通勤・通学、通院等に必要な移
動手段は確保された。

事業者：茨城急行自動
車㈱
系統：岩井線

野田市駅～下町～岩井
車庫の運行

将来的な通勤利用者を確保す
るため、時刻表の配布等による
共通学生フリーパスの販売促
進策を実施。

高齢者などの乗降時の利便性
向上を図るために、ノンステップ
バスへの代替を実施。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C

１日当たり輸送量64.0人、収支率
79.4％の目標に対し、１日当たり輸
送量は50.8人、収支率は60.1％とな
り目標を達成できなかった。沿線の
通勤等の利用客が感染症拡大の
影響により減少し目標達成にいたら
なかった。事業実施により沿線住民
の通勤・通学、通院等に必要な移
動手段は確保された。

感染症拡大により利用者が減
少の中でも感染予防策を講じ、
継続的に車内、沿線学校等で
の時刻表の配布を行い利用促
進及び経費の削減で目標の達
成を図る。

事業者：茨城急行自動
車㈱
系統：古河駅東口～三
和庁舎

古河駅東口～牛ケ谷～
三和庁舎の運行

将来的な通勤利用者を確保す
るため、時刻表の配布等による
共通学生フリーパスの販売促
進策を実施。

高齢者などの乗降時の利便性
向上を図るために、ノンステップ
バスへの代替を実施。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C

１日当たり輸送量28.7人、収支率
87.0％の目標に対し、１日当たり輸
送量は21.0人、収支率は57.8％とな
り目標を達成できなかった。沿線の
通勤等の利用客が感染症拡大の
影響により減少し目標達成にいたら
なかった。事業実施により沿線住民
の通勤・通学、通院等に必要な移
動手段は確保された。

感染症拡大により利用者が減
少の中でも感染予防策を講じ、
継続的に車内、沿線学校等で
の時刻表の配布を行い利用促
進及び経費の削減で目標の達
成を図る。

事業者：茨城急行自動
車㈱
系統：古河駅東口～三
和庁舎

古河駅東口～丘里工業
団地～三和庁舎の運行

将来的な通勤利用者を確保す
るため、時刻表の配布等による
共通学生フリーパスの販売促
進策を実施。

高齢者などの乗降時の利便性
向上を図るために、ノンステップ
バスへの代替を実施。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

C
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第三者委員会における各委員からの意見

令和２年度地域公共交通確保維持改善事業第三者評価委員会における委員による以下の助言は、今後の取組み
を行う上で必要な観点であり、考慮されたい。
〇コロナによって日常の行動変容が起きているが、ポストコロナにおいても、人々の移動を戻していかなければ、街
の活性化はない。移動する仕掛けが必要であり、地域戦略が必要。
◯地域公共交通会議の枠組みを最大限活用していただきたい。MaaSの発想、考え方でいろいろな交通手段や活
動を繋げていくこと、あるいは、様々なデータをオープンにして共有し、課題を可視化することも公共交通会議で可
能。
◯デジタル化はニーズを捉える重要なツールであり、マーケティングのツールとしても非常に重要。

・事業が計画に位置づけられたとおり、適切に
実施されている。
・目標・効果達成状況の未達成の要因として、
新型コロナウイルス感染症の影響であることが
確認できる。
・バスロケーションシステムから得られたデータ
を運行計画に活用する取組については、地域
のニーズと合った運行計画の策定が期待され
ることから進めていくことが望ましい。
・「高齢者定期券」の導入の検討にあたっては、
利用者の動向やニーズ等の把握に努めた上
で、進めていくことが望ましい。
・広域な交通ネットワークの構築には、都県に
イニシアチブを取っていただくことが重要である
ことから、市町村と連携を図ったうえで、データ
を活用しながらモニターを行い、必要に応じて
改善していくなど、最適なネットワークの構築に
向けて継続的に議論がなされることを期待す
る。

事業者：朝日自動車
（株）
系統：境車庫～古河駅
西口

境車庫～釈迦～古河駅
西口の運行

①令和元年9月～10月と令和2
年3月～4月の共通学生フリー
パス販売時期に合わせ沿線学
校や、自社ホームページ及びバ
ス車内で周知し、販売促進を
図った。
②令和2年2月に自社ホーム
ページを改修し、時刻表検索シ
ステムを導入した。
③令和元年12月にバスロケー
ションシステムを導入した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

新型コロナウイルス感染症の影響
により利用者が大幅に減少した結
果、輸送人員の目標83,717人に対
して実績は76,363人となり目標が未
達成となった。

・引き続き新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策を実施し
安心して利用できるバス車内の
環境保持に努める。
・引き続き共通学生フリーパス
の販売促進を図る。
・高齢者定期券を検討し高齢者
のバス利用へ繋げる。

事業者：朝日自動車
（株）
系統：五霞町役場～幸
手駅

五霞町役場～桜まつり会
場（まつり開催時）～幸手
駅の運行

①幸手市のホームページにて、
権現堂で開催されるイベント情
報へのアクセス者にバスでの交
通手段を掲載したが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の
ため令和2年3月以降の各イベ
ントは中止となった。
②令和元年12月にバスロケー
ションシステムを導入した。

B

新型コロナウイルス感染
症の影響により、一部の
事業が計画に位置づけら
れたとおり実施することが
できなかった。

B

新型コロナウイルス感染症の影響
により利用者が大幅に減少した結
果、輸送人員の目標48,341人に対
して実績は43,743人となり目標が未
達成となった。

・引き続き新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策を実施し
安心して利用できるバス車内の
環境保持に努める。
・桜まつり開催時は渋滞が発生
するため、関係各所と連携しバ
スの定時性確保を図り利用増
に繋げる。
・高齢者定期券を検討し高齢者
のバス利用へ繋げる。


