
受注者名

～

出来高
　　％ 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

100
1階内部仮設間仕切り壁設置（耐震改修） 2・3階仮設間仕切り壁設置（耐震改修） 2・3階仮設間仕切壁解体 外部足場解体（耐震改修）

仮設仮囲い設置(仮庁舎) 外部足場設置（ASB除去/耐震改修）
1階内部仮設間仕切り壁解体 4階仮設間仕切壁設置（耐震改修） 4階仮設間仕切壁解体

 現場事務所・監督員事務所設置準備期間 仮設仮囲い設置(改修) 仮設仮囲い解体(仮庁舎) 外部足場解体(鉄骨階段)  現場・監督員事務所撤去

90
仮設庁舎許可申請・計画通知申請   基礎工事 スロープ・渡り廊下

仮設仮囲い設置(仮庁舎)

仮設仮囲い解体(改修)

仮設仮囲い解体(仮庁舎)

地耐力試験
AS/植栽撤去

基礎工事 根切
プレハブ建方・内外装 仕上工事 仮庁舎プレハブ解体

80
製作図・チェック・承認 プレハブ製作

アスベスト調査・除去
準備（アス調査/環境測定）

外壁配管迂回路新設   

外壁アス除去（集塵装置付 グラインダーケﾚﾝ工法）
　鉄骨階段建て方   外装仕上げ工事(鉄骨・取合 他 ) 外壁・鉄骨 外装仕上げ工事

70 屋外階段：製作図・チェック承認→杭製作　　  　　　

　　　　  杭工事 /基礎 躯体 

階段躯体/松杭撤去
外付 鉄骨耐震補強(外部)

60
 製作図・チェック承認　　　　　　鉄骨製作期間

1階　鉄骨耐震補強(内部) 2階・3階　鉄骨耐震補強(内部) 4階　鉄骨耐震補強(内部)

耐震改修に伴う内装工事
50

1階仕上げ復旧 2・3階仕上げ撤去 2・3階仕上げ復旧    4階仕上げ復旧

1階仕上げ撤去 2･3階躯体撤去 ・耐震壁他 配筋型枠・コン打設）4階躯体撤去・配筋 型枠・コン打設）

40
製作図・チェック承認 内部建具製作 1階外部建具復旧 2・3階内外部 建具復旧 4階内外部 建具復旧

30
床段差解消 新設改修

20
  仮庁舎ｴﾘｱ 植栽・舗装撤去 外構復旧(舗装他)

10
外壁配管迂回工事

1階什器移設（耐震改修）
1階什器復旧（耐震改修）

0

外構 検査

 1階鉄骨br検査  1階 検査・仮庁舎検査  2・3階 検査  4階 検査 完成検査

工事ステップ 工事ステップ① 工事ステップ①、② 工事完了工事ステップ②、③ 工事ステップ④

耐震補強工事（内外部
鉄骨ブレース）

外壁/階段工事

仮設工事

仮設庁舎工事
（プレハブ工事)

23.5% 24.4%16.9%

現地庁　引越し

2.8%

1階 床段差解消
スロープ新設他

3

78.6%

9 106 712 5 8

88.4% 94.6% 97.8% 99.2% 100.0%20.2% 35.4% 43.8% 58.6%

外構植栽撤去・復旧工事

4.8% 10.8%

部分　竣工検査

124

0.0%

什器類移設・復旧

17.2%月末予定出来高　　％ 0.5% 0.5%

同上　建具工事

5 6 7 8 9 111 210 11

令和6年4月25日

工 事 名 東京運輸支局庁舎（23）建築改修その他工事

実 施 工 程 表

工 期 令 和 6 年 4 月 1 日 令和7年 12月 8日
徳倉建設株式会社 東京支店

4

7/29～9/20:38日 9/27～12/27:64日

12/2～1/14:26日

1/16～1/20:3日

11/1～11/29:20日

2/3～3/1:18日

3/3～4/3:24日

3/3～4/15:32

7/24～8/21:18日

10/15～10/20:4日 4/14～5/1:13 8/25～8/29:5日

11/27～11/29 1/6～1/8 6/4～6/6 9/24～

11/26～11/28

12/1～12/5

仮庁舎（仮囲い設置含む）

R6. 7上旬～R7.11下旬

外壁改修（仮囲い設置含む）

R6. 9中旬～R7.10中旬

１階

R6.10月上旬～R7.1/9
庁舎で通常業務

会議室は使用不可

２、３階
R7.1/10～6/12
仮庁舎（輸送・登録･検査窓口）及び

打刻上屋（総務・監査）で業務

４階

R7.7/1～10/2
打刻上屋（整備）及び1階会議室（関東
検査部）で業務

6/13～6/30
2・3階フロア仮庁舎等から新設へ戻る
4階フロア 打刻・1階会議室へ引越し

10/3～10/15
1階フロア等から4４階フロアへ
戻る

1/10～1/31
2・3階フロア 打刻・仮庁舎へ

引越し


